




Sufinancira
Europska unija

LIFE22-NAT-SI-LIFE OrnamentallIAS - 101107725



LIFE Ornamentall**IAS**

Prevenција i upravljanje štetnim utjecajem ukrasnih invazivnih stranih biljnih vrsta na ugrožene stanišne tipove i vrste od značaja za EU



LIFE OrnamentalIAS

Trajanje: 1.10.2023. – 30.09.2029. (6 godina)

Ukupni proračun: 7.860.114,05 € (HR 946.380 €)

Sufinanciranje: 60 % (EU) + 15 % (FZOEU)

Koordinator

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN)

Partneri

Razvojna agencija Sora d.o.o. (RAS)

Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV)

Arboretum Volčji potok

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS)

Kmetijsko gozdarski Zavod Celje (KGZS-Zavod Celje)

Simbio – upravljanje odpadom

Notranjski regijski park (NRP)

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet (FAZ)

JU Zeleni prsten Zagrebačke županije



ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA VARSTVO NARAVE



RAZVOJNA
AGENCIJA
SORA d.o.o.



NOTRANJSKI
REGIJSKI PARK



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

simbio, d.o.o.
V simbiozi z okoljem



ZELENI PRSTEN
Zagrebačke županije

Problem

Invazivne vrste su jedna od najvećih prijetnji očuvanju bioraznolikosti.

Mnoge strane invazivne vrste su kao ukrasne došle u EU.

Njihovo širenje u prirodu ugrožava zavičajne vrste i staništa od EU važnosti (Council Directive 92/43/EEC).

LIFE OrnamentallIAS bavi se ukrasnim IBV na tri razine:



Prevenција



Rano otkrivanje - brzi odgovor (ROBO/EWRR)



Upravljanje putevima unosa



A close-up photograph of a human eye with a yellowish-brown iris. The eye is looking slightly to the right. A circular reflection is visible on the right side of the eye, showing a colorful field of flowers in shades of red, green, and white. The background is white.

Ciljevi i rezultati

- ❖ Spriječiti prodaju problematičnih ukrasnih invazivnih vrsta – izrađene su crna, narančasta i bijela lista; potpisani su kodeksi ponašanja (93)
- ❖ Ponuditi i promovirati „sigurne” zamjenske vrste – 16 lokacija s demonstracijskim zasadama
- ❖ Uspostaviti ili unaprijediti sustave ranog otkrivanja i brzog djelovanja u poljoprivredi i vodnom gospodarstvu – informirano ili educirano oko 100.000 farmera i poljoprivrednih savjetnika ili vodnih nadzornika, barem 10 akcija uklanjanja
- ❖ Spriječiti širenje IBV zbog neadekvatno zbrinutog vrtnog otpada te ponuditi efikasne metode njegovog zbrinjavanja za općine i komunalna poduzeća



Ciljevi i rezultati

- ❖ Istražiti funkcionalne, nutritivne i energetske mogućnosti korištenja IBV
- ❖ Razviti i implementirati efikasnije metode upravljanja i restauracije staništa – 230 ha EU staništa poboljšano, 100 ha restaurirano
- ❖ Uklonjeno barem 10 odlagališta vrtnog otpada
- ❖ Integracija sustava ROBO u CAP
- ❖ Razviti regionalni pristup planiranju i provedbi upravljanja prioritetnim putevima unosa i širenja

Sastojci za uspješnu prijavu projekta

Prednosti projekta i konzorcija

- Rješavanje stvarnih problema koji su poželjno prepoznati u strateškim dokumentima i mogu se dokazati (Direktiva o staništima, Uredba o IAS, akcijski planovi za IAS i putove unosa...)
- Dobro je imati iskusnog vodećeg partnera koji ima iskustvo prijave i provedbe LIFE projekata
- Većina SLO partnera surađivala je ranije na drugim projektima – a hrvatski partneri uključeni su na temelju preporuka i ekspertiza
- Bogato međusektorsko partnerstvo
- Veći budžet moguć je uz ambicioznost i teme koje većina izbjegava
- Dobro je kontaktirati nacionalne kontakt točke i CINEU s dilemama dovoljno rano tijekom prijave
- Projekt je većinski pisao vodeći partner uz stalne inpute partnera i koordinacijske




Izazovi

- Unatoč tome što su razgovori o prijavi projekta krenuli 2021., većina posla je stisnuta u ljetne mjeseci 2022. godine i period do samog roka prijave – problem godišnjih odmora
- Kao posljedica, neke aktivnosti i indikatori nisu dovoljno detaljno raspravljani i predstavljat će izazov za implementaciju, ali srećom je većina toga lako provediva i kvalitetno osmišljena
- Nedovoljan postotak sufinanciranja i čekanje povoljnije političke klime u SLO bili su razlog zašto projekt nije prijavljen 2021. godine
- Trebalo se je naviknuti na novi „portal” i „sustav”, planiranje financija (staff) i slično – u odnosu na prijašnje programsko razdoblje

Što smo naučili i što savjetujemo

- Neke stvari mijenjaju se u odnosu na prethodne godine ili cikluse i treba vremena da se ustanove pravila i obaveze oko svih detalja – srećom, ima vremena do prvog izvještavanja
- CINEA organizira niz uvodnih radionica koje pomažu u dobivanju većine bitnih odgovora



- Jako je bitno naći uporište u postojećim zakonima, strategijama, planovima i sl. i rješavati probleme koji su tamo istaknuti
- Probajte biti što ambiciozniji, ali u okviru realnog – težiti iskoraku od uobičajenog
- Skupite najbolje moguće partnerstvo
- Potrudite se da projekt bude koherentan i da bude privlačan donorima
- Slijedite LIFE smjernice – zaista se tako ocjenjuje
- Uzmite si dovoljno vremena za razradu projekta – radije se prijavite godinu iza nego prijevremeno
- Budite pažljivi prilikom definiranja KPI-ova – trebaju biti ostvarivi i mjerljivi
- Komunikaciju radije dominantno usmjerite na ključne dionike nego na opću javnost

Hvala!

Luka Basrek

luka@zeleni-prsten.hr

Projekt LIFE22-NAT-SI-LIFE OrnamentalIAS-101107725 je sufinanciran od strane EU programa LIFE, Ministarstva Republike Slovenije za prirodne resurse i prostor te Fonda Republike Hrvatske za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Izražena stajališta i mišljenja su autorskog karaktera i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili CINEA-e. Niti Europska Unija niti tijela koja financiraju projekt ne mogu biti odgovorne za njih.